

Информация

о ходе исполнения АО «3-Энергоорталык» инвестиционной программы за 4-й квартал 2020 года
 по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкент от 27.11.2020 г. № 145-ОД и Акиматом г. Шымкент от 8.12.2020 г. № 12/1-92

включенные субъекты естественной монополии, вид деятельности, код универсальной (6) программы (проекта) (далее - код программы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая в (далее) деятельность	Место расположения объекта	Стадия исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
				план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Итого по станциям:				119 641	119 940,0	119 641	119 940,0	299,0		-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Капитальный ремонт котлоагрегата ТТМЕ-464 №1	шт.			119 641	119 940,0	119 641	119 940,0	299,0		-	-	-	-	-	-	-		4-й квартал 2020 год	Фото и видеосъемка проведения ремонта прилагаются



(Handwritten signature)

Руководитель АО «3-Энергоорталык»: **Онгарбаев К.Х.** 25.12.2020 год