

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация

о ходе исполнения АО «3-Энергоорталык» инвестиционной программы за 1-й квартал 2020 года

по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции прав потребителей МНЭ РК по ЮКО от 03.10.2018 г. №243-ОД и согласована заместителем Акима г. Шымкент

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, код утверждения (в программах (проектах)) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства			Нерегулируемая деятельность			
				план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план		факт	отклонение	
																		4
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Итого по станциям:				119 641	0	119 641	0	-119 641									
1.1.	Капитальный ремонт котлоагрегата ТТМЕ-464 №2	шт.	2	2	119 641	0	119 641	0	-119 641	Проведение ремонта запланировано на 3-й квартал 2020 года.								

Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
котлоурбинный цех г.Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, территория Ондиристик	Фото до проведения ремонта прилагаются * видеосъемка будет проведена в ходе выполнения капитального ремонта согласно Графику, проведение капитальных ремонтов	3-й квартал 2020 год	

Руководитель АО «3-Энергоорталык»: **Онгарбаев К.Х.**

26.03.2020 год

