

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация

о ходе исполнения АО «3-Энергоорталык» инвестиционной программы за 3-ий квартал 2021 года по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции прав потребителей МНЭ РК по ЮКО от 03.10.2018 г. №243-ОД и согласована заместителем Акима г. Шымкент

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, код универсального регистра (УАР) / программы (проекта) / плановый период

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						Нерегулируемая в (план) деятельность							
			план	факт	план	факт	Собственные средства			Заспущенные средства				Бюджетные средства						
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Итого по станции:					84 211	0	84 211	0	-84 211										
1.1.	Капитальный ремонт котлоагрегата ТТМЕ-464 №1	шт.	1	1	84 211	0	84 211	0	-84 211		Проведение ремонтов оборудования ТЭЦ запланировано на октябрь 2021 года.									

Место расположения объекта	Стадия исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
котлоагрегатный цех г.Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, территория Ондирстик	Фото и видеосъемка до проведения ремонта прилагаются	октябрь 2021 год	

Руководитель АО «3-Энергоорталык»: **Отгарбаев К.Х.**

27.09.2021 год

