

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2017 год (оперативные данные за 5 месяцев 2017 года)
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Водоотведения, утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Актобинской области от 03.11.2014 г. № 6-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Засные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Замена насоса СДВ 160/45 с эл. двигателем 45 кВт	ед.	1	0	1161,921	0	1366,131	0	-1366,131	03.04.2017 конкурс Т/00215/09/02/17 по спецификации СТ/03654/07/12/16 не состоялся. Повторно направлен на открытый конкурс									
2	Замена насоса СДВ 160/45 с эл. двигателем 45 кВт	ед.	1	0	1161,921	0	1365,849	0	-1365,849	03.04.2017 конкурс Т/00215/09/02/17 по спецификации СТ/03654/07/12/16 не состоялся. Повторно направлен на открытый конкурс									
	Итого				2323,842														

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

13.06.2017г.