

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2015-2020 годы


Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 26.02.19г. № 26-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 28.02.2019г. № 948

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 2 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Собственные				Заемные				Бюджетные средства				Нерегулируемая (иная деятельность)	Источники финансирования, тыс. тенге	место расположения объекта	стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание
					план	факт	причины отклонения	факт	план	факт	причины отклонения	факт	план	факт	причины отклонения	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16				
Инвестиционная программа на 2020 год																						
Всего на 2020 год				514 292	514 292	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Капитальный ремонт котла №3	шт.	1	514 292	514 292	Ожидается исполнение по итогам года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			до конца года		

* видеосъемка будет проведена в ходе выполнения капитального ремонта согласно Графику проведения работ

Президент АО «Алюминий Казахстана»  Р.С. Романов «29» июня 2020г.



Продолжение
 Приложения 4
 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой



Президент АО «Алюминий Казахстана» _____ Р.С. Романов «29» июня 2020г.