

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Теплостанция - Филиал АО "ТНЖ "Казхром" (ранее Акуский завод ферросплавов), снабжение тепловой энергией

№ п/п	Информация о ппч и фактеских объемах предоставления регулируемых услуг		Информация о фактеских условиях и рамках финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге		Информация о составлении фактеских показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактеских показателей от утвержденных показателей в инвестиционной программе	Оценка исполнения программы и качества предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности																			
	Информация о ппч	Информация о фактеских условиях и рамках финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге	Информация о фактеских условиях и рамках финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге	Информация о составлении фактеских показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе	Информация о составлении фактеских показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе	Информация о составлении фактеских показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
																											28
1	Услуги по снабжению тепловой энергией	Приобретение комплекта корпусной офисной мебели	Единица измерения	п/пч	факт с 1 января по 30 июня 2025г	Факт прошлого года	Период предоставления услуги	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Отклонение	Применены	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденных показателей инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (автотов), %, по сравнению с утвержденными показателями инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	Снижение аварийности, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	Снижение исполнения по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактеских показателей от утвержденных показателей в инвестиционной программе	Оценка исполнения программы и качества предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности					
1	288 000,0	156 130,9	303 422,1	1	1	0	01.01.2025 до 01.07.2025	-7 766,76	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого									80	Выполнено досрочно в 2021 году на 500,0 тыс.тенге		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Генеральный директор АО "ТНЖ "Казхром" _____ Прокольев С.Л.
" 20 " 04 " 2026 год