




Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 4 квартал 2025 года
АО "Қаңары Руда" - услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №369-ОД от 18.12.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №182-ОД от 20.12.2024г. "О внесении изменений в инвестиционную программу на услуги по производству тепловой энергии АО "Қаңары Руда" утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 15.06.2023 №85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.06.2023г. №94-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии АО "Қаңары Руда" на 2023-2027 годы")

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																								
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проект)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства					заемные средства					бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	отклонение					
1	Всего на 2025 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22		
					64 894,1	-	64 894,1	-	64 894,1															
1	Приобретение и установка насоса Delim D250-510B с электродвигателем	шт	1	-	26 601,1	-	26 601,1	-	26 601,1	Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.											Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.			
2	Приобретение и установка электронасоса ГНОМ 25-20	шт	4	-	705,7	-	705,7	-	705,7	Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.											Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.			
3	Приобретение и установка насоса К100-65-200 с Двигателем 30кВт 3000 об/мин	шт	3	-	2 041,4	-	2 041,4	-	2 041,4	Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.											Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.			
4	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки	км	0,199	-	35 545,9	-	35 545,9	-	35 545,9	Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.											Корректировка ИП 2025 года направлена в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской обл.			
	Теплотрасса																							
	Главный корпус теплоцентра																							
	Главный корпус теплоцентра																							
	Главный корпус теплоцентра																							

Генеральный директор АО "Қаңары Руда"
Г.А. Литовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)
12
12
2025 года
Акционерное общество
«Қаңары Руда»
Республика Казахстан, Костанайская область