


Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 05.07.23г. № 57-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 05.07.2023г. № 44-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 1 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Коль-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге						стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание				
					Собственные		Заемные		Бюджетные средства					Нерегулируемая (иная деятельность)			
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения				план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Инвестиционная программа на 2024 год																	
Всего на 2024 год																	
1	Средний ремонт котла №3	шт.	1	264 213	264 213	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	до конца года	
Ожидается исполнение по итогам года																	
Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65, АО "Алюминий Казахстана", Теплоэлектроцентр №1, Главный корпус. Котельного цеха																	

* видеосъемка прилагается

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана»

В. Красноярский «18» марта 2024г.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана»



В. Красноярский «18» марта 2024г.