

2026-2030 жылдарға «Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы жылу электр орталығының бекітілген инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

1.12.25ж. № 114-НҚ ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті және 1.12.2025ж. № 57-НҚ Павлодар облысы бойынша Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының білескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан орындары, фото-, бейнетүсірімдерді қоса берумен орындау кезеңдері, орындау мерзімдері және инвестициялық бағдарламала іс-шараларының құны)
Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша "Алюминий Казахстана" АҚ – 2026 жылғы 3 тоқсанға жылу энергия өндірісі

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлш.бірлік	Саны	Инвестицияның сомасы, мың теңге	Қаржыландыру көзі, мың теңге										Реттелмейтін (өзге қызмет)	Бюджет қаражаты	Қарызға алған	Меншік	Қарызға алған	Бюджет қаражаты	Реттелмейтін (өзге қызмет)	фото-, бейнетүсірімді қоса берумен орындау кезеңі*	орындау мерзімдері	Ескерте						
					жоспар		нақты		жоспар		нақты		жоспар												нақты		жоспар		нақты	
					жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты											жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2026 жылға инвестициялық бағдарлама	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16	16	16	16									
	Барлығы 2026 жылға	2		1 022 627	1 022 627	-		0	0	0	0	0	0	0																
1	№5 ст БКЗ-420-140-1 қазандық қондырғысын күрделі жөндеу, I сатыдағы ВЗП "төменгі", II сатыдағы ВЗП текшелерін жөндеу (күрделі жөндеу 24 дана), "жоғарғы" I сатыдағы ВЗП текшелерін ауыстыру (12 дана ауыстыру)	дана	1	723 835	723 835			0	0	0	0	0	0	0																
2	№5 ст БКЗ-420-140 қазандық қондырғысын күрделі жөндеу. Жоғарғы және төмен алдыңғы және бүйір экрандарын коллекторларымен ауыстыру	дана	1	298 793	298 793	-	Жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде	0	0	0	0	0	0	0																

* бейнетүсірме қоса берілді

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директоры В. Красноярский «30» қыркүйек 2026ж.



