


Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 15.07.24г. № 57-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 16.07.2024г. № 32-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 2 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге										место расположения объекта	стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание		
					Собственные			Заемные			Бюджетные средства			Нерегулируемая (иная деятельность)						
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт	план	факт					план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16				
Инвестиционная программа на 2025 год																				
Всего на 2025 год					238 118	-		0	0	0	0	0	0	0						
1	Капитальный ремонт котла №7	шт.	1	238 118	238 118	-	Ожидается исполнение по итогам года	0	0	0	0	0	0	0		Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65, АО "Алюминий Казахстана", Теплоэлектростанция №1, Главный корпус Котельного цеха		до конца года		

* видеосъемка прилагается

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» _____ В. Краснорский «26» июнь 2025г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» _____

В. Красноярский «26» июнь 2025г.